

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक AUR-६५ मधील प्ररामा-०५ ते रहीमपूर अब्दुलपूर रस्ता, ता.गंगापूर या रस्त्याच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत...

## महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४२३/बांधकाम-४

५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मईबान पथ,

फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००९

तारीख: ०६ डिसेंबर, २०२२

### वाचा :

- १) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक: मुग्रायो-२०१८/प्र.क्र.१५३४/बांधकाम-४, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१८.
- २) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांक: मु.अ./प्रमंग्रासयो/१६१०/२०२२, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२.
- ३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१२०/अर्थसंकल्प-२, दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२.

### प्रस्तावना :

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक AUR-६५ मधील प्ररामा-०५ ते रहीमपूर अब्दुलपूर रस्ता, ता.गंगापूर या रस्त्याच्या कामास ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.८६.६८ लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कार्यारंभ आदेश दिनांक ०१ मार्च, २०१९ रोजी देण्यात आला आहे.

०२. विषयांकित रस्त्याच्या कामात Vented Hume Pipe (VHP) च्या ठिकाणी दोन नाल्यांचा संगम असल्यामुळे VHP ३० मी. ऐवजी ८० मी. करणे गरजेचे आहे. तसेच मंजुर अंदाजपत्रकात Construction of Embankment साठी Excavation of Soil cutting gutter येथुन उपलब्ध होणाऱ्या मातीचा वापर करणे याचा समावेश होता. त्याची Excavation in soil Quantity ९२५.६३ cum इतकी होती. तथापि, कोठेही रस्ता खोदणे शक्य झाले नसल्यामुळे अंदाजपत्रकात Earthwork sheet मध्ये नमुद cutting ची Quantity १४६९.०१ cum ची माती उपलब्ध झालेली नाही, त्यामुळे बाहेरून माती आणावी लागली. सदरील माती Borrow Area मधून १२३३.३८ cum इतकी आणल्यामुळे, तसेच भाववाद कलमाअंतर्गत देय रक्कम इत्यादीमुळे सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याचे मुख्य अभियंता

(प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे यांच्या उपरोक्त पत्रात नमुद केलेले आहे. सबब, सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव, मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांच्या उक्त वाचा मधील अ.क्र.२ येथील दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे.

०३. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक AUR-६५ मधील प्ररामा-०५ ते रहीमपूर अब्दुलपूर रस्ता, ता.गंगापूर या रस्त्याच्या कामाच्या भाववाढ कलमांतर्गत देय रक्कम व इतर कारणांमुळे मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

### शासन निर्णय:

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक AUR-६५ मधील प्ररामा-०५ ते रहीमपूर अब्दुलपूर रस्ता, ता.गंगापूर या रस्त्याच्या कामात प्रस्तावनेत नमुद कारणांमुळे किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता आहे.

०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे.

(Rs.Lakh)

Package No.	Name of Work	AA Sancellation Cost	Awarded Tendered Cost	Revised Expenditure	Excess over AA cost	% Excess over AA cost
1	2	3	4	5	6	7
AUR-65	प्ररामा-०५ ते रहीमपूर अब्दुलपूर रस्ता, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद	86.68	88.09	126.30	39.62	45.71
<b>Total</b>		<b>86.68</b>	<b>88.09</b>	<b>126.30</b>	<b>39.62</b>	<b>45.71</b>

०३. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषणानुसार काम पूर्ण करावयाचे झाल्यास रु.१२६.३० लक्ष इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या ४५.७१ % जास्तीचा म्हणजेच रु.३९.६२ लक्ष जास्तीचा आहे.

०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ (२७ अ) नुसार, सुधारीत अंदाजातील अधिक्य सुरुवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५ % मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्याचे पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. तथापि, वित्त विभागाच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम समितीस सादर करण्यानुषंगाने किंमतीत सुधारणा केली आहे. यास्तव, वित्त विभागाच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक AUR-६५ मधील प्ररामा-०५ ते रहीमपूर अब्दुलपूर

रस्ता, ता.गंगापूर या रस्त्याच्या कामास रु.१२६.३० लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटीच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

- ४.१ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत.
- ४.२ ज्या कारणाकरिता अधिक्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, तो या कामाकरिताच्या मंजूर निविदेमधील सर्व अटी, शर्ती (Terms and Conditions) व तरतूदीच्या अनुषंगानेच आहे, याची खातरजमा ठेकेदारास प्रत्यक्ष अधिक्याची रक्कम प्रदान करण्यापूर्वी करावी.
- ४.३ कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा व विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी.
- ४.४ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही.
- ४.५ सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी.
- ४.६ या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा व त्यापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

०५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००) (०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२०६१७४५१०१६२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(का. गो. वळवी)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई.

२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद.
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद.
४. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे.
५. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२.
६. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
७. मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
८. अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद.
१०. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा औरंगाबाद.
११. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद.
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद.
१३. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना.
१४. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य.
१५. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.